

ПЛАН РАБОТЫ на 2015-2017 год

в режиме опорной площадки

«Технология активных методов обучения и технология модерации»¹.

1. Опорная площадка: «Технология активных методов обучения и технология модерации».

2. Территория: город Пыть-Ях, ХМАО-Югра

3. Юридический адрес: 628380, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2 микрорайон "Нефтяников", дом 5а.

4. Телефон: 8 (3463) 42-03-29

8 (3463) 42-03-28

5. Адрес электронной почты: school.pyt.yah@yandex.ru

6. Руководитель: Ананьина Евгения Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

7. Нормативно-правовая основа:

Конвенция ООН о правах ребенка;

Конституция Российской Федерации;

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».

8. Цели и задачи:

Цель: внедрение технологии активных методов обучения и технологии модерации в образовательный процесс.

Задачи:

- организация и проведение очных семинаров-тренингов по технологии АМО и М;

- тьюторское сопровождение обученных педагогов в разработке и проведении образовательных мероприятий по технологии АМО и М;

- активизация и стимулирование деятельности педагогов в процессе овладения технологией АМОиМ через участие в профессиональных конкурсах, проведении открытых мероприятий, обобщения и распространения опыта использования технологии АМОиМ в профессиональной деятельности.

9. Направленность: педагогическая

10. Сроки и этапы реализации проекта

I. Подготовительный этап –2016 (январь – февраль)

II. Основной (практический) – 2016 (март) -2017 (август) гг.

III. Заключительный (аналитический) – 2017 (сентябрь) -2018 (январь) гг

План мероприятий на 2016 – 2017 годы

№	Название мероприятия	Целевая аудитория	Сроки	Ответственный
Подготовительный этап (2016 год)				
1	Подготовка нормативно-правовой базы площадки		2016, февраль	Мартынкевич Л.В. Ананьина Е.В.
2	Формирование инициативной группы		2016, февраль	Ананьина Е.В.
3	Подготовка договора на методическое и научно-консалтинговое сопровождение деятельности опорной площадки. с Инновационным образовательным центром «Мой университет»		2016, февраль	Мартынкевич Л.В. Ананьина Е.В.
4	Составление перспективного плана работы опорной площадки		2016, февраль	Мартынкевич Л.В. Ананьина Е.В.
5	Согласование статуса опорной площадки с Департаментом образования и молодежной политики г.Пыть-Ях.		2016, февраль	Мартынкевич Л.В.
Основной (практический) этап (2016-2017 годы)				
1	Рекламная кампания	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	Март, 2016	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
2	Подготовка договора партнерских отношений МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №6	Руководители ОУ, модераторы	Март, 2016	Мартынкевич Л.В. Ананьина Е.В.

3	Семинар-тренинг 1. Вводное занятие.	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	Март, 2016г.	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
4	Семинар-тренинг 2. Знакомство. Целеполагание.	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	Апрель 2016	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
5	Семинар-тренинг 3. Инпут.	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	Апрель 2016	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
6	Семинар-тренинг 4. Проверка знаний. Практическая работа. Проверка домашнего задания.	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	Апрель 2016	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
7	Семинар-тренинг 5. Релаксация. Рефлексия.	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	Апрель 2016	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
8	Семинар-тренинг 6. Обобщение и составление проекта.	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	Апрель 2016	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
9	Семинар-тренинг 7. Презентация проектов.	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	Апрель 2016	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
10	Подготовка отчета о проведении семинара-тренинга	Инновационный образовательный центр «Мой университет»	В течение всего периода проведения семинаров	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.
11	Проведение консультаций для участников семинаров	Педагоги МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6	В течение всего периода обучения на семинарах	Ананьина Е.В. Евсеева Н.С.

№	Мероприятия	Целевая аудитория	Срок	Ответственный
1	Семинар по технологии модерации «Ключевые процессы модерации в активных методах обучения».	Группа 1 ¹	Март 2016 г.	Красюк Н.В., Плошкина С.Е.

¹ Группа 1 – группа педагогов школы, которые прошли обучение на очных семинарах-тренигах, организованных модераторами Красюк Н.В. и Плошкиной С.Е в 2012, 2013 и 2015 годах.

2	Фестиваль АМО (по итогам семинара по технологии модерации).	Группа 1	Март 2016 г.	Красюк Н.В., Плошкина С.Е.
3	Оформление сборника активных методов обучения (из опыта работы педагогов, работающих по технологии АМО).	Группа 1 Группа 2 ²	Апрель 2016г	Красюк Н.В., Плошкина С.Е.
4	Выявление основных запросов и затруднений педагогов по внедрению технологии АМО.	Группа 1	Апрель 2016	Мызникова Е.В., Красюк А.В., Ходич Е.И.
5	Отчет о проделанной работе		Май 2016 г.	Ананьина Е.В.
6	Оформление фотовыставки «Фестиваль АМО».	Группа 1 Группа 2	Октябрь 2016 г.	Зайцева Н.В., Евсеева Н.С.
7	Семинар «Я иду на АМО - урок!» (подготовка к проведению открытых ОМ/мастер классов).	Группа 1 Группа 2	Ноябрь 2016 г.	Красюк Н.В., Ананьина Е.В., Плошкина С.Е.
8	Единый методический день (открытые мероприятия по технологии АМОиМ).	Педагоги школ города	Ноябрь 2016 г.	Ананьина Е.В., Янекова Я.В.
9	Отчет о проделанной работе.		Декабрь 2016 г.	Ананьина Е.В.
10	Сопровождение педагогов в подготовке конкурсных материалов для участия в конкурсах профессионального мастерства по технологии АМО на портале «Мой университет».	Группа 1 Группа 2	Согласно графику проведения конкурсов	Красюк Н.В., Ананьина Е.В., Плошкина С.Е.
11	Выявление основных запросов и затруднений педагогов по	Группа 1 Группа 2	Апрель 2017 г.	Мызникова Е.В., Красюк А.В., Ходич Е.И.

² Группа 2 – группа педагогов, которые пройдут обучение на очных семинарах-тренигах, организованных модератором Ананьиной Е.В. в 2016 году.

	внедрению технологии АМО.			
Заключительный (аналитический) этап -2017-2018гг				
12	Отчет о проделанной работе		Май 2017 г.	Ананьина Е.В.
13	Конференция «Эффекты и сложности технологии АМО»	Группа 1 Группа 2	Ноябрь 2017 г.	Ананьина Е.В., Красюк Н.В., Евсеева Н.С.
14	Оформление сборника статей по итогам конференции (из опыта работы педагогов, работающих по технологии АМО).	Группа 1 Группа 2	Декабрь 2017 г.	Ананьина Е.В., Красюк Н.В.
15	Отчет о проделанной работе		Декабрь 2017 г.	Ананьина Е.В.

ⁱ План мероприятий обязательно должен отражать все пункты Договора на методическое и научно-консалтинговое сопровождение деятельности опорной площадки, включая отчетность о проведении очных семинаров-тренингов, информационно-консультационную и методическую поддержку участников семинаров-тренингов. Подробнее см. п.2.2 Договора.